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ÖZET 

Fotovoltaik sistemler, iklim krizine çözüm üretmek üzere geliştirilen yenile-

nebilir enerji kaynaklarının arasında yer almaktadır. Ülkemizde Güneş Enerjisi 

Santralleri olarak adlandırılan Fotovoltaik Paneller sayesinde çevre dostu elektrik 

üretilmektedir. Son yıllarda söz konusu panellerin Avrupa ülkelerine göre daha 

az olmakla beraber giderek daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu du-

rum kamu hukukundan vergi hukukuna kadar birçok alanı ilgilendiren problem-

leri de beraberinde getirmektedir. Hukuki problemlerin en yoğun yaşandığı alan 

ise Fotovoltaik Enerji Üretim Sözleşmesi/Fotovoltaik Enerji Santrali Kurulum 

Sözleşmesinin tabi olduğu eser sözleşmesi çerçevesindedir. Fotovoltaik panelle-

rinin üretilmesi, kurulması ve sözleşmeye ilişkin gerekli izinlerin alınması veya 

zemin ve meteorolojik etütlerin yapılması gibi durumlarda ayıplı ifa karşımıza 
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çıkmaktadır. Çalışmamızda eser sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak Fotovol-

taik sistemlerde yüklenicinin ayıplı ifası Alman Hukuku ile karşılaştırmalı olarak 

incelenecektir ve çözümler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik, Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi Sant-

rali, Eser Sözleşmesi, Ayıplı İfa, Eserin Teslimi.  

ABSTRACT 

Photovoltaic systems are among the renewable energy sources developed to 

provide solutions to the climate crisis. Environmentally friendly electricity is pro-

duced thanks to Photovoltaic Panels, which are called Solar Power Plants in our 

country. In recent years, although the number of panels in question is less than in 

European countries, it is seen that they are used more and more widely. This si-

tuation brings with it problems that concern many areas from public law to tax 

law. The area where legal problems are most intense is encountered within the 

framework of the work contract, which is subject to the Photovoltaic Energy Pro-

duction Contract/Photovoltaic Power Plant Installation Contract. Defective per-

formance is encountered in cases such as the production and installation of pho-

tovoltaic panels, obtaining the necessary permits regarding the contract or con-

ducting ground and meteorological surveys. In our study, the defective perfor-

mance of the contractor in photovoltaic systems will be examined in comparison 

with the German Law, taking into account the provisions of the contract of work, 

and then solutions will be presented. 

Keywords: Photovoltaic, Renewable Energy, Solar Power Plant, Contract of 

Work, Defective Performance, Delivery of the Work. 

GİRİŞ  

Son yıllarda küresel ısınma sonucu meydana gelen iklim değişiklik-

leri, bilim dünyasını alternatif enerji üretim araçları bulma konusunda 

araştırmalar ve buluşlar yapmaya sevk etmiştir. Ülkeler, küresel ısınmanın 

önüne geçebilmek için enerji politikalarında değişikliğe gitmek zorunda 

kaldı. Bu durum doğadaki mevcut tabii kaynaklardan enerji üretimi dü-

şüncesini gündeme getirmiş ve doğal kaynaklardan olan rüzgâr, dalga, je-

otermal, hidrolik ve güneş enerjisini, Yenilenebilir Enerji (erneubare 

Energie) başlığı altında toplanmasını sağlamıştır. Özellikle modern dün-

yanın en büyük temel ihtiyaçlarından olan ve tüketim oranı ile ülkelerin 

kalkınma ve gelişmişlik seviyesine işaret eden elektrik, yenilenebilir al-

ternatif enerji araştırmalarının merkezinde yer almaktadır. Geleneksel 

santrallerle elektrik üretmek hem doğaya oldukça zarar vermekte hem de 
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tabiatta sınırlı olan doğal kaynakların tüketimini artırmaktadır1. Alternatif 

elektrik üretim sistemi olan Fotovoltaik Paneller sayesinde güneş enerji-

sinden faydalanarak doğaya uyumlu ve çevreci elektrik üretimi mümkün 

hale gelmiştir. Bireyler2 veya şirketler bulundukları binaların çatısına Fo-

tovoltaik sistemleri kurarak kendi elektrik ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi 

şirketler de Fotovoltaik sistemlerini geniş araziler üzerine kurarak elektrik 

üretim alanında ticari faaliyette bulanarak doğa dostu enerji üretimine 

katkı sağlamaktadır. Doğa dostu enerji üretim alanındaki gelişmeler bir-

çok yeni hukuki sorunu da beraberinde getirmiştir3. Kamu Hukuku, Vergi 

Hukuku, Şirketler Hukuku gibi alanlarda problemler gündeme gelmiş olsa 

da, hukuki problemlerin en yoğun yaşandığı alan Fotovoltaik Enerji Üre-

tim Sözleşmesi/Fotovoltaik Enerji Santrali Kurulum Sözleşmesinin tabi 

olduğu Eser Sözleşmesi çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. Borçlar Hu-

kuku Sözleşmeleri arasında önemli ve uygulamada geniş bir yer tutan Eser 

Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu4 m. 470 ve devamı maddelerinde düzen-

lenmektedir. TBK m. 470 uyarınca bir eser sözleşmesinden bahsedebil-

mek için yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi ve iş sahibinin de bir 

bedel ödemeyi kabul etmiş olması gerekir. Bu bağlamda, tarafların borç-

ları ve hakları nelerdir? Fotovoltaik Panelleri Kurulum Sözleşmesinin hu-

kuki niteliği nedir, bir eser sözleşmesi midir? Biz makalemizde bu soru-

lara, Fotovoltaik Enerji Üretim Sözleşmesi/Fotovoltaik Panelleri Kurulum 

Sözleşmesi çerçevesinde yüklenicinin eseri ayıplı olarak meydana getirme 

türlerini, şekillerini ve koşullarını Türk ve Alman Borçlar Kanunu hüküm-

lerini inceleyerek cevap arayacağız ve değerlendirmelerde bulunacağız.  

I. FOTOVOLTAİK KAVRAMI 

Fotovoltaik Modüllerinin tanımı Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik 

Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin m. 3/I (e)’de “yüzeylerine gelen 

güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştüren yarı iletken modüllerdir” 

 

1  Rüdiger Obarowski/Walter Harbauer, Privat- Rechtschutzversicherung für 
Selbständige, C. H. Beck, München, 2018, ARB 2010 § 23 Rn. 43; Özlem 
Döğerlioğlu Işıksungur, “Avrupa Birliği Elektrik Piyasasında Tüketicinin “Ayıba” 
Karşı Korunması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 13, S. 1, 
2011, s. 96. 

2  Ansas Wittkowski, Aktuelle Entwicklungen der Besteuerung von Photovoltaik-
Anlagen und Batteriesystemen BC 2020, s. 177. 

3  Obarowski/Harbauer, § 23 Rn. 42. 

4  Bundan sonra TBK kısaltması ile yer alacaktır. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
Kabul Tarihi: 11/1/2011, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayı: 4/2/2011- 27836.  
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şeklinde yapılmaktadır.  

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üre-

timi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre kurulacak bir güneş paneli 

sistemiyle bireyler kendi elektriğini üretebilir ve bu elektriği elektrik da-

ğıtım şirketine satabilir ve elektrik dağıtım şirketi bu elektriği belirli bir 

fiyattan satın alabilir. Bu şekilde elektrik üreten kişiler, çevreye zarar ver-

mez, doğayı korur, elektrik fiyat artışlarından etkilenmezler. Ülkemizin 

geç tanıştığı bu elektrik üretim sistemi daha çok arazi üzerine kurulmakta 

ve ticari amaçla üretime hizmet etmektedir. Oysaki Avrupa’da Fotovoltaik 

Modüllerin çok sık olarak müstakil evlerin veya sitelerin çatılarına kuru-

larak ticari olmayan amaçla elektrik üretimi sağlanmasında kullanıldıkla-

rına veya sanayi merkezlerindeki binalarının çatılarına kendi elektrik ihti-

yaçlarını gidermeye yönelik kurulduklarına rastlanmaktadır5. 2013 yılında 

Almanya’da 1,3 milyon Fotovoltaik Modülleri kurulmuştur6. 2014 yılına 

gelindiğinde Almanya, Kurulu Fotovoltaik Enerji Sistemleri alanındaki 

dünya liderliğine yüzde 21,6 oran ile sahip olmuştur7. Türkiye’de ise 2018 

yılında lisanslı Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayısı 9 iken 2019 yılında 

17’ye yükselmiştir8.  

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Yapım Sözleşmesi kurulurken, pa-

neller, inverterler, taşıyıcı ayaklar, kablolar, elektrik panosu, izleme sis-

temlerinin kurulumu, çatıya kurulacaksa çatının ve binanın taşıma gücü-

nün uygunluğu, araziye kurulacaksa arazinin beklenen performansta 

elektrik üretimini sağlayan bir konumda olması gibi daha birçok hususun 

açık ve net bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Ayrıca taraflar, işe başlama 

ve teslim tarihlerini de kesin bir şekilde kararlaştırmalıdırlar. Özellikle tes-

limin ne zaman yapılacağı, zamanaşımı sürelerinin işlemeye başlaması 

 

5  Günter Bauer, “Rechtsentwicklung bei den Allgemeinen Bedingungen für die 
Rechtsschutzversicherung bis Anfang 2012”, NJW, H:24, 2012, s. 1701: Fotovoltaik 
sistemlerinin şahsi mal idaresi çerçevesinden yani ticari amaç gütmeksizin ve bir büro 
sahibi olmaksızın ve de gelir vergisine tabi olmayacak şekilde işletilebilmesi 
mümkündür. Zira bu kişiler elektrik üretimini kendi bireysel ihtiyaçları için 
sağlamaktadırlar. 

6  Obarowski/Harbauer, § 23 Rn. 42. 

7  Seda Cebeci, “Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyelinin 
Değerlendirilmesi, Planlama Uzmanlığı Tezi”, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü (Ankara 2017), s. 23, https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads 
/2021/03/Turkiyed E. T. 26.08.2023.  

8  “Google Gizlilik Politikası”, (s. 303) https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/TEG, 
E. T. 26.08.2023.  

https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads%20/2021/03/Turkiyed
https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads%20/2021/03/Turkiyed
https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/TEG
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açısından büyük önem arz etmektedir. Zira teslim, geçici santralin kuru-

lumu ile veya geçici kabul ile ya da sistemin şebekeye elektrik vermeye 

başlaması ile mümkün olabilmektedir. 

II. FOTOVOLTAIK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  

Türk Hukukunda Güneş Enerjisi Santrali Yapım ve Üretim Sözleşme-

sinin hukuki niteliği konusunda bir tartışma mevcut değildir ve bir bütün 

olarak eser sözleşmesinin konusu olarak kabul edilmektedir9. Bu bakımın-

dan Türk Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesine yönelik hükümleri Foto-

voltaik Sözleşmeleri için uygulanmaktadır. Bu sözleşme türü için 

TBK’nun genel hükümleri de ikincil hükümler olarak geçerliliğini koru-

maktadır. Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Yapım Sözleşmesi bir eser 

sözleşmesi olması bakımından Projelendirme, TEDAŞ Proje Onayı, eserin 

imalatı, kabulü, onayı ve yıllık bakım şartlarına ilişkin ek bir protokol dü-

zenlenerek sözleşmenin ayrılmaz parçası haline getirilebilir. Bu hususlar-

dan birine uyulmaması eser sözleşmesine aykırılığı ifade eder. Uygula-

mada karşılaşılan problemler de yine eser sözleşmesine ilişkin hükümler 

çerçevesinde çözüme kavuşturulur. 

TBK m. 470’e göre eser sözleşmesinden bahsedebilmek için yükleni-

cinin bir eser meydana getirmeyi ve iş sahibinin de meydana getirilen bu 

eser karşılığında bir bedel ödemeyi kabul etmiş olması gerekir10. Meydana 

getirilecek eser maddi bir varlığı haiz olabileceği gibi maddi olmayan veya 

maddi olmamakla beraber maddi bir şeyde somutlaşan eserler olabilmek-

tedir11. Eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen rızai bir sözleşmedir 

 

9  İstanbul BAM 17. HD., E. 2020/1476, K. 2020/1573, 14.07.2020; Yarg. 17. HD., E. 
2013/9939, K. 2013/10719, 04.07.2013; Yarg. 14. HD., E. 2012/3771, K. 2012/5544, 
16.04.2012; Yarg. 15. HD., E. 2008/6903, K. 2009/1522, 16.03.2009; Yarg. HGK, E. 
2003/15-498, K. 2003/493, 24.09.2003; Yarg. 3. HD., E. 2021/44, K. 2021/265, 
20.01.2021, (https://legalbank.net/belge/y-17) E. T. 28.08.2023.  

10  Haluk Tandoğan, İstisna Akdi Kavramı, Unsurları ve Benzeri Akitlerden 
Ayırtedilmesi, İmran Öktem’e Armağan, Ankara 1970, s. 311 vd; Turgut 

Akıntürk/Derya Ateş Kahraman, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Özel Borç 
İlişkileri, 28. Baskı, Beta Basım, İstanbul 2019, s. 306; Serkan Ayan, İnşaat 
Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, 
s. 30; Panajotta Lakkis, Photovoltaikanlagen – die tickenden Verjährungszeitbomben 
auf dem Dach, NJW, S. 12, 2014, s. 829; Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel 
Hükümler, İkinci Cilt, 11. Baskı, Beta Basım, İstanbul 2022, s. 1082.  

11  Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 
2019, s. 597 vd; Yavuz, s. 1084 vd. 

https://legalbank.net/belge/y-17)%20.
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ve kural olarak şekle tabi değildir12. Yüklenicinin bir eseri meydana ge-

tirme, sonuç taahhüdünde bulunması eser sözleşmesini diğer sözleşme tür-

lerinden ayıran en belirgin unsurdur13. Ayrıca, hizmet sözleşmesinden 

farklı olarak, yüklenici eserin inşasında bağımsız hareket etme özgürlü-

ğüne sahiptir (Weisungsunabhängigkeit). Eseri nasıl ve ne şekilde mey-

dana getireceği tamamen yüklenicinin inisiyatifindedir (Dispositionsfrei-

heit). Sözleşmenin konusu her zaman yeni bir eser meydana getirmek ol-

mayabilir. Bir şeyin değişimi, bakımı, onarımı, yıkımı, eser sözleşmesinin 

konusu olabilmektedir14. Güneş Enerjisi Üretim Sisteminin kurulumuna 

yönelik mühendislerin hazırlayacağı plan/proje, panellerin kurulumu, 

akülerin montajı15, sistemin mutat teknik bakımlarının yapılması gibi du-

rumlar eser sözleşmesinin konusu olacaktır. Satış sözleşmesinde satışa 

konu olan şeyin nasıl ve ne şekilde üretildiği sözleşmenin konusunu oluş-

turmaz. Satıcı satış konusu, genellikle halı hazırda mevcut olan şeyi, alı-

cıya teslim etmekle dolayısı ile zilyetliği ve mülkiyeti alıcıya devretmekle 

yükümlüdür16. Buna karşın eser sözleşmesinde yüklenici sözleşmeye konu 

 

12  Fahrettin Aral/Hasan Ayrancı, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 12. Baskı, 
Yetkin Yayınları, Ankara 2019, s. 360. 

13  İstanbul BAM 17. HD., E. 2020/1476, K. 2020/1573, 14.07.2020: Kararda Taraflar 
arasında, güneş enerjisine dayalı lisans başvurularına ilişkin istasyon kurulmasına dair 
sözleşme kurulduğu ve sözleşmenin konusunun, güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 
kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularında kaynak bazında standardına uygun 
ölçüm istasyonlarının kurulması ve bakımı olduğu, Eser sözleşmesinin bir iş görme 
sözleşmesi olmakla birlikte, önemli olan hususun çalışmanın kendisinden çok, bu 
çalışmadan ortaya çıkan ve objektif olarak gözlenmesi kabul olan sonuç olduğu 

belirtilmiştir. (https://legalbank.net/belge/y-17), E. T. 28.08.2023; Hüseyin 
Hatemi/Rona Serozan/Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Filiz 
Kitapevi, İstanbul 1999, s. 349.  

14  Cem Baygın, Türk Hukuku’na Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu 
Hükümler, Beta Basım, İstanbul 1999, s. 13.  

15  OLG Hamm, Urteil vom 11.11.2015 – I-12 U 34/15, NZBau 2016, s. 362-366 Rn. 63. 

16  Satış sözleşmesi ani edimli bir sözleşme olmakla beraber eser sözleşmesinin çoğu 
zaman sürekli borç doğuran bir sözleşme olduğu kabul edilmektedir: Aydın 
Zevkliler/K. Emre Gökyayla Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. 13. Baskı, Turhan 
Kitapevi, Ankara 2013, s. 471 vd; Yarg. HGK, E. 2003/15-498, K. 2003/493, 
24.09.2003, (https://legalbank.net/belge/y-17) E. T. 28.08.2023; YHGK, E. 2003/15-
127, K. 2003/102, 26.02.2003. (https://legalbank.net/belge/y-hgk), E.T. 05.12.2023; 
Sabure Paket, Eser Sözleşmesinin İfasında Kabul, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi 

SBE, 2019, s. 14, dn. 24. 

https://legalbank.net/belge/y-17).
https://legalbank.net/belge/y-17
https://legalbank.net/belge/y-hgk
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olan eseri önce üretmelidir, zira eser sözleşmesi yapıldığı anda eserin ken-

disi henüz somutlaşmamış, sadece tarafların zihninde yer almaktadır17. Bu 

bakımdan, eserin meydana geliş süreci başlı başına önemli bir husustur. 

Yüklenici ayıpsız bir eseri meydana getirme taaddüdünde bulunduğundan 

eserin meydana getirildiği her aşamada müdahale imkanına sahiptir. 

Alman Hukukunda Fotovoltaik Sisteminin bir “yapı” (Bauwerk)18 

olup olmadığının yanı sıra Fotovoltaik Sözleşmelerinin (ister montajlı is-

ter montaj olmaksızın) hukuki durumu doktrinde tartışmalıdır19. Bu bağ-

lamda, Fotovoltaik Sözleşmeleri kimi zaman satış sözleşmesinin kimi za-

man da eser sözleşmesinin konusu olarak incelenmektedir20. Örneğin Fo-

tovoltaik enerji sisteminin inşasında kullanılacak materyalin fiyatı, yapı-

lacak montajın veya kurulumun fiyatından daha fazla olması durumunda 

satış sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağı fikri ileri sürülmüştür21. Al-

man Yargıtay’ının yerleşik kararına göre Fotovoltaik sistemi, eser sözleş-

mesine konu olan bir yapı değildir. Çünkü Fotovoltaik sistemi, hali ha-

zırda yapılmış bir binanın çatısına inşa edilmekte ve arsa ile fiziksel bir 

bağı bulunmamaktadır22. Buna karşın Alman Yargıtay’ının 7. Hukuk Da-

iresi dönüm noktası niteliğinde bir karar vermiştir23. 2.6.2016 Tarih ve 

348/13 numaralı kararda tenis salonunun çatısına inşa edilen Fotovoltaik 

 

17  Felipe Temming, Die Abnahme im Werkvertragsrecht”, in: AcP (215) 2015, 17 (20); 
Yarg, HGK, E. 2003/15-127, K. 2003/102, 26.02.2003. (https://legalbank.net/belge/y-

hgk), E.T. 05.12.2023. 

18  BGH Urteil vom 9.10.2013 – VIII ZR 318/12: Kurze kaufrechtliche Verjährung für 
Mängelansprüche beim Kauf einer Photovoltaikanlage NJW 2014, 845 (846ff) Rn. 
19a ff. 

19  Obarowski/Harbauer, § 23 Rn. 42 ff. 

20  Elena Dubvovitskaya, Lange Verjährungsfrist bei Mängeln einer Photovoltaikanlage 
NJOZ, Heft 41, 2016, s. 1513; Obarowski/Harbauer, § 23 Rn. 42; Andreas 
Kleefisch/Petra Meyer, klare Verhältnisse für Aufdach-Photovoltaikanlagen? Nun 
doch Werkvertrag, nun doch Bauvertrag- nun doch 5 Jahre 
Gewährleistungsverjährung? in: NZBau 2016, s. 684. 

21  Andreas Kleefisch/Jürgen Durynek, Der Mangelverdacht im Werkvertragsrecht 
Erläutert im Lichte der Rechtsprechung zur Lieferung und Montage einer 
Photovoltaikanlage, in: NJOZ 2018, s. 121; Christoph Hirsch, Schuldrecht 
Besonderer Teil, 4. Auflage, Nomos, Baden-Baden 2016, Rn. 460. 

22  Barbara Merkle, BGB § 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag, beck-
online.GROSSKOMMENTAR GesamtHrsg: Beate Gsell/Wolfgang Krüger/Stephan 
Lorenz/Christoph Reymann Hrsg: Harald Reiter Stand: 01.10.2020, Rn. 595.  

23  Merkle, Rn. 595.  
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https://legalbank.net/belge/y-hgk


400  EBYÜ-HFD, C. 27, S. 2, Aralık 2023 (393-421) 

 

sisteminin, tenis salonunun çatısı ile sıkı bir şekilde bağlanmış olduğun-

dan ve bu sistemin binadan ayrılmasının artık ya mümkün olmadığından 

ya da oldukça masraflı bir şekilde ayrılabileceğinden bahisle eser sözleş-

mesi çerçevesinde bir yapı olduğu kabul edilmiş ve eser sözleşmesi için 

geçerli olan zamanaşımı sürelerinin dikkate alınması gerektiği vurgulan-

mıştır24.  

Çatıya yerleştirilen Fotovoltaik sistemlerinin eser sözleşmesi çerçeve-

sinde bir yapı olabilmesi için söz konusu bina ile sıkı bir bağlantı olması-

nın yanı sıra o bina için bir fonksiyonu yerine getirmesi de şarttır. Buna 

göre samanlığın çatısına yerleştirilen Fotovoltaik sistemi samanlığın hiz-

met amacına yönelik bir fonksiyonu yerine getirmediği, sadece bağımsız 

olarak kendi adına elektrik üretmek için yerleştirildiğinden eser sözleş-

mesi açısından bir yapı olarak kabul edilmemektedir25.  

III. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIP KAVRAMI 

Her ne kadar iş sahibinin, Kanun’un kendisine tanıdığı seçimlik hak-

ları kullanması, yüklenicinin eseri ayıplı olarak meydana getirmesi şartına 

bağlanmış olsa da ve ayrıca TBK 472 I, III; 473 II; 474 I; 475; 476, 477 I, 

III; 478 ayıp kavramına yer verilmiş ise de TBK’da eser sözleşmesinin 

düzenlendiği hükümlerde ayıp kavramı Alman Borçlar Kanunu’nun26 ak-

sine açıkça düzenlenmemiş ve tanımlanmamıştır. Alman Borçlar Ka-

nunu’nda ayıp kavramı satış sözleşmesi için § 434 BGB maddesinde ve 

eser sözleşmesi için ise özel olarak § 633 BGB maddesinde tanımlanmış-

tır. TBK’ın m. 472/I’ de yüklenicinin sağladığı malzemenin ayıplı olması 

durumunda iş sahibine karşı satıcı gibi sorumlu olduğu hükme bağlanmış-

tır. Söz konusu Kanun maddeleri ışığında doktrinde ayıp, satılanın hasarın 

alıcıya geçtiği anda alıcıya bildirdikleri nitelikleri taşımaması veya satı-

landan beklenen yararları azaltan ya da kaldıran eksikliklerin bulunması 

 

24  BGH: Lange Verjährung bei Mängeln einer fest eingebauten Photovoltaikanlage NJW 
2016, 2876; Ankara BAM 27. HD., E. 2017/369, K. 2018/228, 16.03.2018: Kararda, 
eserin ayıplı olarak meydana getirildiği ve bu ayıplarının sadece oluğun değiştirilmesi 

suretiyle giderilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle davaya konu işin yeniden 
yapılmak üzere bedelin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. (https://legalbank.net/ 
belge/y-17), E. T. 28.08.2023. 

25  BGH, NJW 2016, 2876 (2877) Rn. 27.  
26  Eser Sözleşmesi Alman Borçlar Kanunun § 631 BGB vd. maddelerinde 

düzenlenmektedir ve eserin hangi hallerde ayıplı olarak meydana getirildiği de § 633 

BGB maddesinde bağımsız, açık ve net bir şekilde hükme bağlanmıştır.  

https://legalbank.net/%20belge/y-17)
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olarak tanımlanmaktadır27. Eser sözleşmesi bakımından ise doktrin, “tes-

lim edilen eserde sözleşme ile kararlaştırılmış olan veya dürüstlük kura-

lına göre olması gereken ya da Kanunun öngördüğü niteliklerin bulunma-

ması” durumunu ayıp olarak tanımlamaktadır28.  

Yüklenici öncelikle dürüstlük kurallarına uygun ve kanuna aykırı ol-

mayan bir eser meydana getirmiş olabilir. Bu durumdan dolayı ayıp so-

rumluluğu doğmamış olabilir. Fakat yüklenici, eseri sadece sözleşmede 

belirtilen tür ve şekilde yaparak ayıpsız olarak üretme borcunu ifa etmiş 

sayılmaz. Sözleşmede kararlaştırılan eserin meydana getirilme türünün ve 

şeklinin yapma borcunun amacına veya fonksiyonuna hizmet etmemesi 

halinde de eserin ayıplı olduğu kabul edilir29. Yüklenici, ancak denetleme 

ve inceleme sorumluluğunu yerine getirmiş ise ayıptan doğan sorumluluk-

tan kurtulabilir. Çünkü yüklenicinin görevleri arasında eser sahibinin di-

rektiflerinin/talimatlarının veya üçüncü kişilerin daha önce yerine getir-

diği işlemlerinin eserin ayıpsız olarak meydana getirilmesi amacına hiz-

met edip etmediğini incelemek ve kontrol etmek ve bu durumu eser sahi-

bine bildirmek yer alır30. 

 

27  Aral/Ayrancı, s. 400; Yavuz, s. 1126; Yarg. 15. HD., E. 2008/6903, K. 2009/1522, 
16.03.2009: Karara konu olan davada, sözleşmeye uygun biçimde kolektörün 
montajının yapılmaması, sözleşme konusu 200 adet kolektörün sayısının 130’a 
indirilmesi, bunlardan da 60 tane gün ısısının monte edilebilmesi eksik işler olarak 
tanımlanmış ve uğranılan zararın tazmin edilmesi gerektiği belirtilmiştir, 
(https://legalbank.net/belge/y-17), E. T. 28.08.2023. 

28  Yusuf Büyükay, Eser Sözleşmesi, 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2019, s. 103; 
LG Trier (11. Zivilkammer), Urteil vom 15.08.2017- 11 O 289/16, BeckRS, 2017, 
147621, Rn. 22. Söz konusu eyalet mahkemesi kararında Anaokulunun ısıtılmasına 
yönelik işlerin yapımını üstlenen yüklenicinin eseri önemli derecede ayıplı olarak 
meydana getirdiği ve sözleşmeye uygun olmayan bir şekilde davrandığı ve bu sebeple 
de teslim borcunun sonuçlarının oluşmamış olduğu konu edinilmiştir.  

29  Örneğin: Doğum günü için yapılan özel bir pasta veya düğün için diktirilen bir takım 
elbise; OLG Hamm, Urt. v. 11.11.2015 – I-12 U 34/15, NZBau 2016, s. 362-366 Rn. 
62; Manfred Lutzenberger, § 631 BGB, Beckonline Grosskommentar, 
Gesamtherausgeber: Beate Gsell/Wolfgang Krüger/Stephan Lorenz/Christoph 
Reyman, Herausgeber: Harald Reiter, Stand 1.1.2021, Rn. 781-790.  

30  Jan Busche, Münchener Kommentar zum BGB, 8. Auflage C. H. Beck, München 
2020, § 634 BGB Rn. 139; OLG Hamm, Urt. v. 11.11.2015 – I-12 U 34/15, NZBau 
2016, s. 362-366 Rn. 62; OLG Oldenburg, Urteil vom 1. September 2020–2 U 43/20, 
ZfBR 2020, s. 848: Oldenburg yüksek eyalet mahkemesi söz konusu kararında bir 
mobilya ve yatak satışı yapan mağazanın, laminant ve parke yapımını üstlenmiş 
olmakla kendi eserini meydana getirmeden önce üçüncü kişiler tarafından yapılan 
işlerin, planların veya direktiflerin, kendi işine engel teşkil edip etmeyeceğini veya 
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Eserin ayıplı olarak meydana getirilmiş olması, tarafların sözleşmede 

öngördükleri hususların gerektiği şekilde ifa edilmemiş olmasını ve bunun 

sonucu olarak da sözleşmeye aykırılığın varlığını ifade etmektedir. Bun-

dan dolayıdır ki, her bir eser sözleşmesi bağımsız olarak incelenmelidir. 

Zira eserin ayıplı olup olmaması her somut olay kendi şartları içinde de-

ğerlendirilerek ve somut olayın farklı hususları göz önünde bulundurula-

rak tespit edilebilecektir. Bu bakımdan ayıp kavramı nispilik arz etmekte-

dir31. 

Eser Sözleşmesinde taraflar, renk, ölçü-birim, sayı, form gibi genel 

nitelikler üzerinde anlaşabilecekleri gibi, eserin meydana getirilmesi süre-

cinde ve tesliminde bulunması gereken çeşit, tür (afyon mermeri), renk 

tonu (bebe mavisi), tarz (barok, Vintaj), cephe-yön ve benzeri gibi daha 

ince detaylar üzerinde de mutabık kalabilirler. Bu bakımdan TBK m. 

26’da düzenlenen irade serbestisi/sözleşme özgürlüğü prensibi (Dispositi-

onsfreiheit) eser sözleşmesi çerçevesinde de uygulanma alanı bulabilmek-

tedir. Sözleşme ekleri düzenlenerek meydana getirilecek olan eserin muh-

tevası ayrıntılı olarak belirlenebilmektedir. Söz konusu sözleşme eklerinin 

sözleşmeye dahil olduğu kabul edildiğinden32 sözleşme ile kararlaştırılan 

bu hususlardan birinin eksikliği, meydana getirilen eserin ayıplı olduğunu 

ifade eder. Fotovoltaik panellerin yapımında, kurulumunda en sık karşıla-

şılan ayıplı ifa şekilleri planlama hatası33, binanın/arazinin statik hesapla-

masının yanlış yapılması, rüzgâr ve fırtınaya karşı taşıma dayanıklılığında 

yapılan hata, şimşek ve yüksek gerilim güvenliğinin yeteri derecede sağ-

lanmaması gibi durumlar yer almaktadır. 

Taraflar meydana getirilecek eserin bütün özelliklerini sözleşmede ka-

rarlaştırmamış olsalar dahi, yüklenici dürüstlük kuralı gereği ve TBK m. 

86’da düzenlenen “ortalama nitelik” şartı sebebi ile hayatın olağan akışı 

içinde o eserin taşıması gereken şartları taşıyan ortalama nitelikte bir eser 

meydana getirmekle yükümlüdür. Taraflar galvaniz sac kullanılarak çatı-

nın kaplatılması üzerinde anlaşmış olsalar da kullanılması gereken sac ka-

lınlığını sözleşmede belirtmemiş iseler, yüklenici orta kalitede bir sac ile 

 

eserini ayıpsız bir şekilde meydana getirmesine hizmet edip etmeyeceğini de kontrol 
etmekte sorumludur denmektedir.  

31  Büyükay, s. 104. 

32  Obarowski/Harbauer, § 9 Rn. 43. Fotovoltaik sisteminin kurulması ve işletmeye 
sokulması birbirinden ayrı süreçlerdir ve hususi olarak düzenlenmesi gerekir (Büyü-

kay, s. 104). 

33  OLG Hamm, Urteil vom 11.11.2015 – I-12 U 34/15, NZBau 2016, s. 362-366 Rn. 62. 



GÜLEN ERDOĞAN – Fotovoltaik Enerji Sistemleri Çerçevesinde… 403 

 

çatıyı kaplamalıdır34. Daha düşük ve ince sac kullanması halinde eser 

ayıplı olarak meydana getirilmiş sayılacaktır.  

Ayıplı ifa bağlamında bir diğer husus ise Fotovoltaik Enerji Santrali 

inşasında kullanılan kabloların niteliğidir. Sözleşmede üretim miktarının 

aktarılması için döşenmesi gereken kabloların ölçüleri: Projede “25 mm2 

kesitli olarak kullanılması planlanan solar iletken hesaplama yöntemine 

göre 50 mm2 ile 120 mm2 arasında seçilmelidir” seklinde kararlaştırılma-

sına rağmen 50 mm2 kesit seçilmiş olması da ayıbın varlığına işaret eder. 

Bu birim her ne kadar sözleşmede kararlaştırılan kesitin iki katı olsa da 

seçilebilecek en kötü mm2 tercih edildiği için ve orta ölçüde bir değer ter-

cihinde bulunulmadığı için eser ayıplı olarak meydana getirilmiş sayıla-

caktır.  

A. Ayıp Türleri 

1. Maddi Ayıp 

Doktrinde maddi ayıp, kanundan kaynaklanan veya dürüstlük kuralı 

ya da sözleşme hükümleri gereğince eserde bulunması zorunlu niteliklerin 

bulunmaması veya bulunmaması gerekli olan vasıfların bulunması olarak 

tanımlanmaktadır35. Teslim edilen eserin Aliud ya da eksik olması durum-

ları Türk ve Alman hukuklarında farklı şekilde değerlendirilmektedir. Al-

man Medeni Kanunu’nun § 633 maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cüm-

lesinde yer alan düzenlemeye göre “Yüklenicinin iş sahibinin talep ettiği 

eserden başka bir eseri meydana getirmesi ya da çok az miktarda eser 

meydana getirmesi maddi ayıba eşittir”36. Bu duruma, yanlış odanın duvar 

kâğıdı ile kaplanması veya altı antika sandalyeden sadece beş tanesinin 

restore edilmesi örnek olarak gösterilebilir37. Ancak Türk hukukunda ek-

sik ifa ile ayıplı ifanın birbirine karıştırılmaması gerektiği vurgulanmıştır. 

Yüklenicinin Kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan edimlerin sadece 

 

34  Büyükay, s. 104. 

35  Hans Brox/Wolf-Dietrich Walker, Besonderes Schuldrecht 28. Auflage, C. H. Beck, 
München 2003, s. 255; Büyükay, s. 105 vd; Yaşar Engin Selimoğlu, Eser Sözleşmesi, 
5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, s. 181; Murat Aydoğdu, “6502 Sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, 
Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu 
Konudaki Önerilerimiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, 
S. 2, 2014, s. 45. 

36  § 633 II S.3 BGB: “Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein 
anderes als das bestellte Werk oder das Werk in zu geringerer Menge herstellt”.  

37  Brox/Walker, s. 256. 



404  EBYÜ-HFD, C. 27, S. 2, Aralık 2023 (393-421) 

 

bir kısmını yapması eksik ifanın varlığını göstermektedir38. Eserin vas-

fında eksiklik bulunması ayıplı ifa olarak kabul edilirken, eksik iş yapıl-

mayan iş olarak tanımlanmaktadır. Buna göre yüklenicinin 75,62 m2 bir 

oda yerine 58 m2 oda inşa etmesi eksik ifadır39. Yine Alman Medeni Ka-

nunu’nun 633 maddesinde Eser sözleşmesine münhasıran düzenlenen 

ayıp kavramından farklı olarak yüklenicinin sözleşmede kararlaştırılan 

edimden başka bir şey teslim etmiş olması ayıplı ifa olarak değil Aliud 

olarak kabul edilmektedir. Yüklenicinin üç odalı daire yerine iki odalı bir 

daire teslim etmesi durumunda sözleşme ile kararlaştırılandan başka bir 

şey teslim etmiş edilmiştir40. Şu halde, borcun hiç ifa edilmemiş olduğu 

kabulünden hareketle ayıba karşı tekeffül hükümleri değil, TBK’nun 

m.112 hükmünün uygulanması icap edecektir.  

Maddi ayıbın tespitinde öncelikli olarak sözleşme taraflarının bireysel 

tercihleri ve öngörüleri ile sözleşmede kararlaştırdıkları hususlar dikkate 

alınır41. Bir Tenis salonunun çatısına inşa edilen Fotovoltaik sisteminin 

binanın statik yapısına uygun olmaması veya sistemin rüzgâra karşı daya-

nıklı olarak inşa edilmemesi veya Fotovoltaik sisteminin inşa edilmesi ile 

binanın yağmura karşı korunmasında aksaklıkların meydana gelmesi gibi 

durumlarda da eserde maddi ayıbın varlığından söz edilir42. Ayrıca hiz-

met/verimlilik kalitesinin sözleşmede öngörüldüğü şekilde sağlanamamış 

olması, örneğin sözleşmede 380 voltluk voltaj seviyesi öngörülmüşken, 

şebekeye 220 voltluk enerji verilmesi ayıbın varlığına işaret edecektir43. 

335 Modülün üreteceği enerji verimliliğinde belirgin bir şekilde, yaklaşık 

%25 civarında bir düşüşün olması da Fotovoltaik sisteminin ayıplı oldu-

ğunu göstermektedir44. Buna karşın taraflar arasındaki sözleşmeye göre 

inşa konusu tesisin saatte üretebileceği maksimum enerji miktarı 1048,32 

kW iken, çağrı mektubu uyarınca üretilmesi ve TEDAŞ Genel Müdürlü-

 

38  Sema Deniz Özkan, Eser Sözleşmesinde Eksik İfa, İstanbul Barosu Dergisi, C. 89, S. 
6, 2015, s. 222.  

39  Büyükay, s. 110.  

40  YHGK, E. 1992/15-649, K.1992/732, 09.12.1992, (https://legalbank.net/belge/y-hgk-
e-). E.T. 03.12.2023. 

41  Busche § 633 BGB Rn. 763. 

42  Dubvovitskaya, s. 1513; Yarg. 6. HD., E. 2022/285, K. 2023/699, 22.02.2023, 
(https://legalbank.net/belge/y-17), E. T. 28.08.2023. 

43  Döğerlioğlu Işıksungur, s. 109. 

44  BGH, NJW 2016, 2876 Rn. 8.  

https://legalbank.net/belge/y-hgk-e-
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ğüne satılması hedeflenen miktarın 990 kW olarak kararlaştırılması ha-

linde bir ayıbın varlığından söz edilemez. Zira eser sahibinin bu tesisten 

beklentisi santralin sürekli maksimum performans ile çalışıp 1048,32 kW 

üretmesi değil, daha az bir miktar olan ve ayrıca TEDAŞ Genel Müdür-

lüğü çağrı mektubunda ifade edilen saatte 990 kW elektrik üretilmesidir. 

Bir örnek ile ifade etmek gerekirse; araçların hız göstergelerinde yer alan 

260 km/h bir saatte kat edebileceği maksimum mesafe iken, 120 km/h ise 

otoyolda alışıla gelen ve izin verilen hızdır. Dolayısıyla sözleşmede yer 

alan 1048,32 kWp ifadesi ile sözleşmenin bir parçası haline getirilen çağrı 

mektubunda yer alan 990 kW ifadesi arasında bir çelişki oluşmadığından 

eserin ayıplı olarak meydana getirilmediği, sadece üretilmesi planlanan 

enerji miktarının farklı açılardan ifade edildiği görülmektedir.  

Kanun hükümlerini, tarafların üzerinde anlaştıkları sözleşme hüküm-

lerini, eserin kullanım amacının niteliğini veya aynı türdeki eserlerde mu-

tat olarak bulunması gereken unsurları göz önünde bulundurarak eserde 

maddi ayıbın varlığını tespit etmek mümkündür. Eser sözleşmesinde öne 

çıkan durum, eser sahibine ve yükleniciye oldukça geniş yetki (Parteiau-

tonomi) tanınmış olması ve hukuki ilişki geleneğinin belirleyici olmasıdır 

(Verkehrssitte). Bununla beraber jeolojik/coğrafi şartlar, tekniğin genel 

kabul görmüş kurallarına aykırılık, maddi ayıbın tespitinde dikkate alın-

ması gereken hususlardır. Alman hukukunda tekniğin genel kabul görmüş 

olması, onun teoride geliştirilmiş ve kabul edilmiş olması değil, teknik ku-

rallara duyulan gereksinimin pratikte, hayatın olağan akışı içinde tespit 

edilmiş ve kabul edilmiş olması gerekir şeklinde bir fikir mevcuttur45. 

Türk hukuk doktrininde ise tekniğin genel kabul görmüş kurallarının bi-

limsel olarak kabul edilmesi zorunludur ve “bir eserin tasarlanması ve 

meydana getirilmesinde kullanılan teknik kurallar olup, bilimsel çevre-

lerde teorik açıdan doğruluğu sabit ve kabul edilmiş olan ve bu kuralları 

uygulamaya yetkili, en yeni bilgilerle donatılmış teknik elemanlar tarafın-

dan bilinen ve tecrübeye göre teknik açıdan elverişli, uygun ve gerekli gö-

rülen kurallardır” şeklinde tanımlanmaktadır46. Buna göre eserdeki ayıbın 

varlığını tekniğin genel kabul görmüş kuralları çerçevesinde incelerken 

pratik kabullerden ziyade bilimsel kabullerin dikkate alınmasının gerekli 

olduğu düşünülebilir. Fakat meydana getirilen eser teknik açıdan eksiksiz 

ve kusursuz olsa da sözleşmede kararlaştırılan bir unsur eserde mevcut 

 

45  Werner Filthaut/Sascha Piontek/Alke Kayser, Haftpflichtgesetz, 10. Auflage, C. H. 
Beck, München 2019, Rn. 35. 

46  Büyükay, s. 105. 
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değilse, eserin ayıplı olarak meydana getirildiği kabul edilir. Zira yükle-

nici herhangi bir eseri değil, sözleşmede kararlaştırılan somut unsurları 

dikkate alarak bir eser meydana getirmelidir. Bu bağlamda, eserdeki ayı-

bın nispi olma özelliği dikkatten kaçırılmamalıdır47.  

Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren hat şemasına uygun 

olarak eserin yapılmamış olması da ayıbın varlığına işaret etmektedir. He-

nüz sözleşme görüşmeleri ve hazırlıkları yapılırken tesisin kurulması iste-

nen konumun ekvator üzerinde olmadığı ve dolayısıyla güneş ışınlarının 

devamlı 90 derecelik bir açı ile panellere yansımayacağı ve dolayısıyla 

hedeflenen enerji miktarının üretimi için daha fazla panel ve/veya inver-

törün entegre edilip edilmemesi araştırılmalıdır. Yüklenici böylesi bir 

araştırmadan sonra şartların durumuna vakıf olarak iş sahibine bir teklif 

sunmalıdır. Aksi takdirde ayıplı ifa kaçınılmaz olacak ve yüklenicinin 

ayıptan doğan sorumluluğu söz konusu olacaktır. 

2. Hukuki Ayıp 

Hukuki ayıp, üçüncü kişinin esere ilişkin olarak sözleşmede kararlaş-

tırılan haklarını eser sahibine karşı ileri sürmesiyle gündeme gelir. Bu bağ-

lamda endüstriyel koruma ve patent haklarının ihlali öncelikli olarak dü-

şünülebilir. Ayrıca kamu kurumları tarafından belirlenmiş kullanım, işle-

tim veya güvenlik kurallarının ihlali de hukuki ayıbın varlığının tespitinde 

önemli bir kriter olarak değerlendirilir. Arazi üzerine kurulacak veya çatı-

lara yerleştirilecek Fotovoltaik kurulumuna, üretimine ve işletimine iliş-

kin olarak iskân ve benzeri ruhsatların alınmamış olması Yargıtay tarafın-

dan bazen ayıplı ifa olarak kabul edilirken bazen de ayıplı ifa olarak gö-

rülmekten çok eserin teslim edilmemiş sayılması olarak kabul edilmiştir48. 

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu bel-

gesi ya da kiralama belgesinin sözleşmede öngörüldüğü şekilde alınmamış 

olması da hukuki ayıp olarak kabul edilir. Başvurularda değerlendirmeye 

esas olacak Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) olumlu belgesi alın-

mayacakken olumlu belgesinin alınmış olması hukuki ayıp olarak değer-

lendirilir.  

3. Açık ve Gizli Ayıp 

Fotovoltaik Sözleşmeler çerçevesinde açık ve gizli ayıp kavramları 

önem arz etmektedir. Açık ayıp, eserin teslimi sırasında veya tesliminden 

 

47  Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, Cilt II, İstanbul 2010, s. 164; Yavuz, s. 1089.  

48  Selimoğlu, s. 181; Büyükay, s. 105. 
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hemen sonra makul sürede yapılan kontrollerde açık ve net olarak görülen 

ayıp iken, gizli ayıp görülemeyen, ilk bakışta tespit edilemeyen ve genel 

olarak da eserin kullanılmasıyla beraber tespiti mümkün olan ayıptır49. Ör-

neğin Fotovoltaik Modüllerin içinde bulunan silisyumların içindeki ince 

ve narin yırtıkların ilk bakışta görülmesi mümkün değildir. Gözle görül-

mesi zor olan bu yırtıklar genellikle modüllerin yapımı, taşınması veya 

montajı sırasında meydana gelmektedir. Isının yoğunluğu, rüzgâr ve kar 

yağışından kaynaklanan basınç, yırtıkların modüller üzerinde daha geniş 

alana yayılmasına sebep olabilmektedir50. Gizli ayıbın tespitine yönelik iş 

sahibi veya yüklenici TBK m. 474/II’de öngörüldüğü üzere bilirkişilere 

rapor düzenletebilecekleri veya mahkeme tarafından bilirkişi atanmasını 

talep edebilecekleri gibi, meydana getirilecek eserin türüne göre, yanla-

rında istihdam ettikleri uzmanlardan da yardım alabileceklerdir. Fakat Fo-

tovoltaik enerji sistemlerinin veya solar modüllerin sayısının çokluğu ve 

alanın büyüklüğü göz önüne alındığında zaman ve masraflar bakımından 

oldukça külfetli olacağından her bir modülü tek tek kontrol etmek yerine, 

eleme yaparak (zufallprinzip), rast gele örnekler alınarak (stichprobe) ayı-

bın tespit edilmesi mümkündür51. 

 Tesisin faaliyete geçmesinden itibaren ürettiği ve sattığı elektrik mik-

tarı incelendiğinde aslında saatlik üretim miktarının bilirkişilerce tespit 

edilen miktardan daha düşük olması da ihtimal dâhilindedir. Zira bilirki-

şilerce yapılan inceleme anlık (yani tespit anı itibariyle) bir ölçüm olup 

tesisin üretim faaliyetinin devamı esnasında mütemadiyen saatte ortalama 

kaç kilowatt ürettiği hakkında doğru bir fikir vermeyebilir. Tesisin faali-

yete geçtiği tarihten itibaren ürettiği saatlik enerji miktarının tespiti ama-

cıyla yapılan ödemelere dayanak olan saatlik enerji miktarının tespit edil-

mesi gereklidir. Böylelikle sözleşme konusu eserin taşıdığı ayıbın boyutu 

hakkında daha gerçekçi bir tespit yapılabilecektir.  

 

49  Yavuz, s. 1127; Yarg. 6. HD., E. 2022/285, K. 2023/699, 22.02.2023, 
(https://legalbank.net/belge/y-17.) E. T. 28.08.2023.  

50  Kleefisch/Durynek, s. 124; Ankara BAM 27. HD., E. 2017/369, K. 2018/228, 
16.03.2018: Kararda, eserin ayıplı olarak meydana getirildiği, dava konusu ayıbın 
açık ayıp olmadığı, kullanılmakla ortaya çıkacağı, söz konusu ayıbın kış döneminde 
değil şiddetli yağmurların yaşandığı ilkbahar döneminde zamanla ortaya çıktığı 
belirtilmiştir, (https://legalbank.net/belge/y-17), E. T. 28.08.2023. 

51  Kleefisch/Durynek, s. 125. 

https://legalbank.net/belge/y-17.
https://legalbank.net/belge/y-17)
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4. Ekonomik Ayıp  

 Başka bir ayıp çeşidi de ekonomik ayıptır52. TBK m. 219’de satıcı 

maddi, hukuki ve ekonomik ayıplardan sorumlu tutulmuştur. 4077 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 4/I’de de ayıp tanımı yapılır-

ken “maddi, hukuki ve ekonomik eksiklikler” ifadelerine yer verilmiştir53. 

Bu çerçevede satılanın iktisadi vasıflarında eksik bulunması veya kendi-

sinden beklenen ekonomik yararın elde edilememesi ekonomik ayıp ola-

rak tanımlanmıştır54. Türk Borçlar Kanunu’nda eser sözleşmesindeki ayıp 

satış sözleşmesindekine benzer biçimde düzenlemiştir. Dolayısı ile yükle-

nici eserdeki ekonomik ayıptan dolayı, satış sözleşmesinde satıcının ayıp-

tan sorumluluğunda olduğu gibi sorumlu olacaktır. Bu doğrultuda eser 

sözleşmesi bakımından ekonomik ayıp, iş sahibinin eserden beklediği ya-

rarları azaltan veya ortadan kaldıran her türlü bozukluk ve verimsizliktir55. 

Ekonomik ayıp, meydana getirilen eserin değerini ekonomik olarak azal-

tan bir etkiye sahiptir56. Günlük 1000 kw elektrik üretmesi beklenen Fo-

tovoltaik Enerji Sisteminin sadece 500-600 kw üretmesi bu duruma örnek 

verilebilir. Zira beklenenden daha az verim elde edilmiştir.  

Her Fotovoltaik Enerji Sistemi belirli bir verimlilik, kapasite ve gelir 

elde etme hedefi ile kurulmaktadır. Bu hususlar aynı zamanda eserin eko-

nomik değerini de belirlemektedir. Yüklenicinin, teslim aldığı eserin nor-

mal şartlarda özellik ve niteliklerine göre beklediği verimi alamaması, ge-

lir elde edememesi ekonomik ayıbın varlığına işaret eder57. Fotovoltaik 

panellerinin uygunsuz bir yere kurulması veya yanlış tasarlanması yahut 

elektrik üretim hızının düşüklüğü eserin ekonomik değerini düşüren hal-

lerdendir. Bu ve benzeri durumlar söz konusu olduğunda yüklenici eser-

 

52  Eren, s. 643.  

53  Zevkliler/Gökyayla, s. 118; YHGK, E. 2019/349, K. 2022/806, 02.06.2022; YHGK, 
E. 2011/13-468, K. 2011/666, 02.11.2011; Yargıtay HGK, E. 2011/ 13-4, K. 2011/ 
230, 27.04.2011; Yarg. 13 HD. E. 2014/15004, K. 2014/17813, 5.6.2014, 
(https://legalbank.net/belge/y-hgk-e-2). E.T. 04.12.2023. 

54  Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku -Özel Hükümler-, 5. Baskı, Turhan Kitapevi, 
Ankara 2023, s. 77; Aral/Ayrancı, s. 106; 

55  Eren, s. 107; Aral/Ayrancı, s.106; Kılıçoğlu, s. 477. 

56  Zevkliler/Gökyayla, s. 118. 

57  Eren, s. 107 

https://legalbank.net/belge/y-hgk-e-2
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den istediği yararı elde edemeyecek, beklenildiği gibi bir fayda sağlanma-

mış olacaktır58. Eserin tesliminden sonra iş sahibine bazı maddi yararların 

önceden taahhüt edildiği durumlarda bu yararın elde edilememesi halinde 

eserin ekonomik ayıplı olduğu kabul edilir59. Örneğin belirli bir kilowatta 

kadar elektrik üretilmesi durumunda vergiden muafiyet söz konusu ola-

cakken hedeflenen üretim miktarına ulaşılmaması ve değer kaybetmesi 

ekonomik bir ayıp sayılır60.  

B. Eserin Teslimi 

Eserin teslimi yüklenicinin temel yükümlülüklerinden olmakla bera-

ber iş sahibinin de eseri teslim alma borcu vardır. Bu bakımdan teslim 

kavramı iki yönlü bir kavram olarak anlaşılmaktadır ve farklılık arz et-

mektedir. Zira teslim etme yüklenici ile alakalı iken teslim alma (kabul) iş 

sahibi ile alakalıdır. Teslimde eserin iş sahibinin fiili hakimiyetine geçiril-

mesi yeterli iken teslim almada, iş sahibinin, eserin yüklenici tarafından 

sözleşmeye uygun olarak meydana getirildiğini kabulü gereklidir61. Hem 

Türk hem de Alman Borçlar Kanunu’nda yüklenicinin eseri teslim etme 

borcu açıkça düzenlenmezken, iş sahibinin eseri teslim alma borcu TBK 

m. 477’de ve Alman Borçlar Kanunun da § 640 BGB maddesinde açık ve 

bağımsız olarak hükme bağlanmıştır62.  

İş sahibinin TBK m. 475’in kendisine tanıdığı seçimlik haklardan ya-

rarlanabilmesi, yüklenicinin ayıba karşı tekeffülden doğan bir borcunun 

olmasına bağlıdır. Buna göre yüklenicinin ayıplı olarak meydana getirdiği 

eseri iş sahibine teslim etmiş olması, eserin iş sahibi tarafından kabul edil-

memiş olması ya da kabul etme zorunluluğunun bulunmaması gibi önce-

likli şartların oluşmuş olması gerekir. İş sahibinin, eseri muayene etmemiş 

veya mevcut ayıba ilişkin ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemiş ya da 

eserdeki ayıbın kendi tutum ve davranışından dolayı meydana gelmiş ol-

ması durumunda ise TBK’nun öngördüğü seçimlik haklarından yararlan-

ması mümkün değildir. İş sahibinin eseri açıkça veya örtülü olarak kabul 

 

58  Murat Aydoğdu/Nalan Kahveci, Tüketici Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, s. 
205 vd.  

59  Şahin Akıncı, Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, Konya 1998, 
s. 30.  

60  Eren, s. 107; Aydoğdu/Kahveci, s. 206.  

61  Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 217. 

62  Aydin Zevkliler/K. Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 21. Baskı, 
Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021, s. 511; Büyükay, s. 103; Aral/Ayrancı, s. 393; 
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etmesi durumunda yüklenici ayıptan doğacak sorumluluklardan kurtula-

caktır63. Ancak yüklenici eserdeki ayıbı bilerek ve kasten gizlemişse iş sa-

hibine karşı sorumluluğu hala devam edecektir. 

Eserin teslimi, yüklenicinin en temel borçlarından biri olmasına ve 

TBK’da açık ve bağımsız olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen TBK 

473, 474, 475, 478 ve 479 maddelerinde eserin teslimine değinilmiştir64. 

Doktrinde “teslim” kavramı, eserin iş sahibine ifa olarak sunulması, iş sa-

hibinin egemenliğine geçirilmesi olarak tanımlanmaktadır65. Satış sözleş-

mesinden farklı olarak, eser sözleşmesinde ifa konusunun fiziki olarak tes-

limine ek olarak ifa konusunun iş sahibi tarafından onaylanması şartı ge-

tirilmiştir (Billigung des Leistungsgegenstands)66. Yüklenicinin teslim 

borcunu yerine getirdiğinden bahsedebilmek için eserin tamamlanmış 

(Abnahmereif) ve iş sahibi tarafından kesin olarak kabul edilmiş olması 

gereklidir67. Zira yüklenicinin yaptığı teslim önerisi veya iş sahibinin yap-

tığı geçici kabul, ayıba karşı tekeffül borcunun oluşmasına engel teşkil et-

mektedir. Çünkü ne teslim ne de kabul henüz kesin olarak gerçekleşme-

miştir. Alman Hukukunda, iş sahibi ayıptan doğacak seçimlik haklarından 

mahrum kalmamak için eseri yükleniciden teslim aldığı sırada, yani ne 

teslimden önce ne de teslimden sonra tam da eserin teslim edildiği anda 

ihtirazı kayıt (Mangelvorbehalt) ile eseri teslim alabilme hakkına sahiptir. 

İş sahibine tanınan bu ihtirazı kayıt hakkı sadece eserin onarımını/ayıbın 

giderilmesini isteme, bedelde indirim, sözleşmeden dönme, ayıbı kendi 

giderme hakları ile sınırlandırılmıştır. Bu hakların kullanımında kusur 

şartı aranmamaktadır. Alman Borçlar Kanunu § 640 III BGB maddesine 

göre ihtirazı kaydın, iş sahibinin ayıp dolayısı ile ortaya çıkan zararların 

tazminini talep hakkı için yapılması mümkün değildir. Buna göre iş sahibi 

eseri teslim alırken tazminat hakkını saklı tutamayacaktır. İş sahibinin bu 

hakkını kullanabilmesi, yüklenicinin kusurunun varlığına bağlıdır (versc-

huldensabhängig). Alman Borçlar Kanunu § 640 III BGB ihtirazı kaydın 

yapılmasında kusur şartı aranan ve kusur şartı aranmayan haklar bakımdan 

iki ayrı tasnife gitmiştir. Böylece eserin ayıplı olması halinde tarafların 

hakları hakkaniyete uygun olarak korunmuş olmaktadır. 

 

63  Zevkliler/Gökyayla, s. 553 vd. 

64  Aral/Ayrancı, s. 393. 

65  Zevkliler/Gökyayla, s. 511 vd.  

66  Busche, § 640 BGB Rn. 2. 

67  Büyükay, s. 103; Zevkliler/Gökyayla, s. 511; Yarg. 14. HD., E. 2012/3771, K. 
2012/5544, 16.04.2012, (https://legalbank.net/belge/y-17.), E. T. 28.08.2023.  

https://legalbank.net/belge/y-17.
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C. Ayıp İhbarı (Maengelrüge) 

Hak kaybına uğramamak için mevcut ayıbın veya eserin meydana ge-

tirilişi sırasında ortaya çıkması muhtemel ayıpların bildirilmesi zorunlu-

dur68. Bu tür bildirimin TBK m. 477/III gereğince gecikmeksizin, derhal 

yapılması gereklidir ve herhangi bir şekle tabi değildir. Yazılı, sözlü veya 

zımni olarak da ayıp ihbarında bulunmak mümkündür. İş sahibi ayıp ih-

barında ayıbın ortaya çıkışını ve sebeplerini değil, sadece semptomlarını 

bildirmekle yükümlüdür69.  

Ayıp ihbarı temel olarak özen ve sadakat yükümlülüğünün bir parça-

sıdır70. Bu bakımdan her iki tarafın da sorumluluğuna girmekte ve her iki 

taraf için de -ihmal edilmesi durumunda- sonuçları bakımından bağlayıcı-

lık ifade etmektedir. 

İş sahibi, eseri teslim alırken gördüğü veya eseri teslim aldıktan sonra 

kullanım sırasında ortaya çıkan ayıpları vakit kaybetmeksizin yükleniciye 

bildirmek zorundadır71. Kanun koyucu tarafından gözden geçirmeye ve 

bildirimde bulunmaya ilişkin kesin ve belli bir süre tayin edilmemiştir. 

Eserin tür ve şekli, tarafların faaliyet alanları, sözleşmeye hangi sıfatla ta-

raf oldukları ve o iş kolundaki teamüller göz önünde bulundurularak ma-

kul bir süre içinde ayıp ihbarının yapılması mümkündür. Yüklenicinin 

ayıp ihbarına ilişkin sorumluluğu ise, eserde kullanılan malzemenin iş sa-

hibi tarafından sağlandığı durumlarda veya iş sahibinin eserin yapılması 

için gösterdiği yerin ayıplı olması halinde örneğin arazinin Fotovoltaik 

santrali kurmaya elverişsiz olması gibi durumlarda, ayıp ihbarını iş sahi-

bine karşı yapmasıdır. Yüklenici, bu sorumluluğunu yerine getirmemesi 

 

68  Lutzenberger, Rn. 791 ff., Aral/Ayrancı, s. 404. 

69  Tobias Breitling, “Abnahme und Zustandsfeststellung nach neuem Recht” in: NZBau 
2017, 393- 396 (393); Jochen Glöckner, “BGB – Novelle zur Reform des 
Bauvertragsrechts als Bauvertragsrechts als Grundlage effektiven 
Verbraucherschutzes- Teil 2” in: VuR 2016, 163-169 (163); Busche, § 637 BGB Rn. 
30. 

70  Zevkliler/Gökyayla, Borçlar Özel, s. 508.  

71  Eberhard Bachem/Andreas Bürger, “ Die Neuregelung zur Abnahmefiktion im 
Werkvertragsrecht”, NJW 2018, 118- 122 (122); Ankara BAM 27. HD., E. 2017/369, 
K. 2018/228, 16.03.2018: Kararda, eserin ayıplı olarak meydana getirildiği, dava 
konusu ayıbın açık ayıp olmadığı, kullanılmakla ortaya çıkacağı, bu suretle davacının 
ayıp ihbarını TBK'nın 477/3. maddesine göre gizli ayıba vakıf olur olmaz (öğrenir 
öğrenmez) yapması gerektiği halde, sözleşme konusu edimin ifa edildiği ilk kış 
mevsiminde yağan yağış akabinde (2013 kış aylarında) ayıba vakıf olan davacının 
ayıp ihbarını süresi geçtikten sonra yaptığı belirtilmiştir, (https://legalbank.net/ 

belge/y-17), E. T. 28.08.2023. 

https://legalbank.net/%20belge/y-17)
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halinde TBK m. 472/III’e göre ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu ola-

caktır.72 İş sahibi de kendisine karşı yapılan ayıp ihbarına rağmen yükle-

nicinin işe devam etmesini istemesi durumunda, oluşması muhtemel ayıp 

veya zarardan artık sorumlu olacaktır73.  

IV. ESERİN AYIPLI OLMASI DURUMUNDA TARAFLARIN 

HAK VE BORÇLARI 

A. Yüklenicinin Hak ve Borçları  

Eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme türlerinden bi-

ridir74. Söz konusu sözleşmenin her iki tarafı gerçek kişiler olabildikleri 

gibi kamu tüzel kişileri de olabilirler75. Özellikle yüklenici taraf sadece tek 

bir kişi olmayabilir. Fotovoltaik Enerji Sisteminin kurulumunu birden çok 

şirket üstlenmiş olabilir. TBK m. 83 gereğince borçlu, kural olarak edi-

mini bizzat yerine getirmek zorunda değildir. Fakat eser sözleşmesi bakı-

mından eseri meydana getirmek yüklenicinin en temel borcu olarak kabul 

edilmekle beraber, yapılacak iş kişisel beceriyi gerektirmiyorsa, yüklenici 

eseri bizzat meydana getirebileceği gibi kendi yönetiminde üçüncü kişi-

lere de yaptırabilir76. Bununla beraber, TBK m. 471/I’ e göre yüklenici, 

üstlendiği edimleri, iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek sadakat ve 

özenle yerine getirmek zorundadır. Yüklenici, ilke olarak mesleki açıdan 

uzman bir kişidir; iş sahibiyle yakın bir ilişki içinde olsa da onun yardım-

cısı değildir. Kanun koyucu bu durumu göz önünde tutarak, TBK m. 

471/II’ de, “yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belir-

lenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin gös-

termesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas almış-

tır”77. Buradan hareketle yüklenici, eserin yapımı, malzeme, araç ve gereç 

kullanımı sırasında bilinen mesleki ve teknik kuralları ve inşaat bilgilerini 

kullanmakla yükümlüdür78. 

 

72  Zevkliler/Gökyayla, s. 545. 

73  Zevkliler/Gökyayla, s. 553. 

74  Akıntürk/Ateş Kahraman, s. 305.  
75  Öz Seçer, Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi, 1. Baskı, 

Yetkin Yayınları, Ankara 2016, s. 34. 

76  Elce Tutar, “Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Şahsen İfa Borcunun İstisnaları 
ile Birlikte Değerlendirilmesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C. 5, S. 2, 2018, s. 296, 

77  Eren, s. 632. 

78  Eren, s. 633. 
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 İşe zamanında başlama, gerekli özeni gösterme, sözleşmede aksi ka-

rarlaştırılmamış ise malzeme tedarik etme de yüklenicinin borçlarından-

dır. Yüklenici eseri ayıpsız bir şekilde meydana getirmekle yükümlüdür. 

Ayrıca sözleşmeye örneğin “Güneş Enerjisi Santrali kapsamındaki 

TEDAŞ dosyası için gerekli izinler iş sahibinin kendisine vereceği vekâlet-

name ve çağrı mektubu dosyalarına istinaden yüklenici tarafından alına-

caktır” şeklinde bir ifade eklenmesi, iş sahibinin yerine getirmesi gerekli 

bir görevin yüklenici tarafından üstlenilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Buna göre TEDAŞ’ın bağlantı anlaşmasına çağrı mektubuna uygun bir 

Fotovoltaik Enerji Santrali inşa etmek yüklenicinin borcunu oluşturmak-

tadır.  

B. İş Sahibinin Hak ve Borçları 

Sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde bedeli ödemek ve kararlaştırıldığı 

şartlarda eseri teslim almak, muayene etmek, ayıp ihbarında bulunmak iş 

sahibinin borç ve haklarıdır. Yüklenicinin eseri ayıplı olarak meydana ge-

tirmesi halinde TBK m. 475 iş sahibine bazı seçimlik haklar tanımakta-

dır79. Buna göre iş sahibi sözleşmeden dönebilir, bedelde indirim talep 

edebilir ve eserin ücretsiz onarımını talep edebilir. Bu hakların kullanıla-

bilmesi için öncelikle yüklenici eseri tamamlayarak iş sahibine teslim et-

miş olması80, teslim alınan eserin ayıplı olması ve iş sahibinin eseri mua-

yene ederek yükleniciye ayıp ihbarında bulunmuş olması gereklidir. Ay-

rıca mevcut ayıp, iş sahibinin kusuru neticesinde oluşmuş olmamalıdır ve 

kendisine yükletilmemelidir81.  

İş sahibi bu hakları tek tek kullanabileceği gibi bu haklarını kullanır-

ken aynı zamanda meydana gelen zararının tazminini de talep edebilir82. 

Ayrıca iş sahibi genel hükümlere dayanarak veya sözleşmede kararlaştırı-

lan cezai şartları ileri sürerek tazminat isteminde de bulunabilir. Fakat söz 

konusu ayıbın iş sahibinin talimatı neticesinde meydana gelmiş olması 

veya iş sahibine yükletilebilecek nitelikte olması iş sahibinin yukarıda sa-

yılan seçimlik haklarını kullanmasına engel teşkil eder. Söz konusu seçim-

lik haklardan biri ile tazminat hakkının beraberce talep edilmesi mümkün 

 

79  Yarg. 6. HD., E. 2022/285, K. 2023/699, 22.02.2023, (https://legalbank.net/belge/y-
17), E. T. 28.08.2023. 

80  Zevkliler/Gökyayla, s. 514 vd. 

81  Zevkliler/Gökyayla, s. 554. 

82  Hartmut Oetker/Felix Maultzsch, Vertragliche Schuldverhältnisse, 5. Auflage, 
Springer, Heidelberg 2018, § 8 Rn.53; Aral/Ayrancı, s. 406 vd.  

https://legalbank.net/belge/y-17)
https://legalbank.net/belge/y-17)
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olduğundan bu haklar arasında sıralı bir ilişki değil kümülatif bir ilişki 

mevcuttur83.  

C. İş Sahibinin Seçimlik Hakları 

TBK m. 475 I, b.1 iş sahibine sözleşmeden dönme hakkı tanımaktadır. 

Ancak dönme hakkının hukuki niteliği ve sözleşmeye olan etkisi tartışma-

lıdır. Doktrindeki tartışma klasik dönme teorisi, yasal borç ilişkisi teorisi 

ve yeni dönme teorisi üzerinden yürütülmektedir84. Klasik dönme teori-

sine göre dönme bildirimi ile beraber sözleşme geçmişe etkili olarak (ex-

tunc) sona erer. Böylece sözleşme baştan itibaren hiç kurulmamışçasına 

geçersiz olur85. Henüz ifa edilmemiş edimler kendiliğinden sona ererken, 

sözleşme gereği ifa edilen edimler dolayısı ile iktisap edilenler sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine göre geri verilir86. Yasal Borç İlişkisi Teorisine 

göre sözleşmeden dönme üzerine oluşan hukuki ilişki sebepsiz zengin-

leşme değil, TBK m.125/III gereğince yasal borç ilişkisine dönüşmekte-

dir87. Ancak yerine getirilmiş edimlerin iadesi talebine sebepsiz zengin-

leşme hükümlerinin kıyasen uygulanması söz konusudur. Bizim de katıl-

dığımız ve geniş kabul gören Yeni Dönme Teorisine göre dönme, sözleş-

menin geçerliliğini etkilemez88. Dönme işlemi ile beraber sözleşme ne 

geçmişe (ex tunc) ne de ileriye yönelik (ex nunc) sona erer. Sadece söz-

leşmeye dayanan borç ilişkisi tersine çevrilmiş olur (Abwicklung). Söz-

leşme ilişkisi tasfiye sürecine gireceğinden verme edimleri yerini iade 

etme yükümlülüğüne bırakacaktır89. Bu bakımdan, diğer iki görüşten 

 

83  Karş. Nomos Kommentar/Raab, BGB Schuldrecht, Hrsg. Barbara Dauner-
Lieb/Werner Langen, Band 2/2 §§ 611-853 BGB, 3. Auflage, Nomos, Baden-Baden 
2016 § 637 Rn. 13. 

84  M.Turgut Öz, “Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönmenin Bu Sözleşme 
Gereğince Kazanılmış Ayni Haklara Etkisi ve Klasik Dönme Kuramı ile Yeni Dönme 
Kuramının Kısa Bir Karşılaştırmalı Eleştirisi, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli 

Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 13, S. 16, 1996, s. 134; Güray, Türker, “İvazlı 
Alacağın Devrinde Sözleşmeden Dönme ve Buna Bağlı Sonuçların Türk Hukuku ve 
İsviçre Borçlar Kanunu Genel Tasarısı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İnÜHFD, 
C. 13, S. 2, 2022, s. 309 vd., 306-322 

85  Özer Seliçi, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1978, s. 160. 

86  Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku I. Cilt Genel Hükümler, 6. Baskı, İstanbul 
1976, s. 951 vd.  

87  Türker, s. 311.  

88  Öz, s. 134.  

89  Seliçi, s. 162; Zevkliler/Gökyayla, s. 127 vd.  
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farklı olarak Yeni Dönme Teorisine göre dönme, “değiştirici ve yenilik 

doğuran hakkın” kullanılmasını ifade etmektedir90. İş sahibinin bu hakkını 

kullanabilmesi yüklenicinin eseri iş sahibinin kullanamayacağı veya hak-

kaniyet gereği iş sahibinin eseri kabule zorlanamayacağı derecede ayıplı 

olarak meydana getirmesine bağlıdır. Eserin sözleşme hükümlerine aynı 

derecede aykırı olması durumunda da iş sahibi sözleşmeden dönme hak-

kını kullanabilmektedir. İş sahibi, sözleşmeden döndüğünü yükleniciye 

bildirmelidir91. Sözleşmeden dönmenin beyan edilmesi ile beraber söz-

leşme bir tasfiye sürecine girecektir. Böylece taraflar arasında yerine ge-

tirilmemiş yükümlükler ileriye dönük olarak sona erecek, daha önce ye-

rine getirilmiş tasarruf işlemlerine bağlı edimlerin iade edilmesi gereke-

cektir92.  

İş sahibinin seçimlik diğer haklarından biri de bedelde indirim talebi-

dir. Alman Borçlar Kanunu’nun aksine TBK m. 475, I b.2 iş sahibine sa-

dece, eseri alıkoyup ayıp oranında (kleinerschadensersatz) bir indirim ta-

lebinde bulunabileceğini öngörmektedir. Hâlbuki Alman Borçlar Kanunu 

iş sahibine, ayıplı eseri yükleniciye geri vererek zararın tamamının tazmini 

(großerschadensersatz) talep etme hakkı da tanımaktadır.  

Türk Hukukunda TBK m. 475’te tanınan haklardan farklı olarak Al-

man Borçlar Kanunu iş sahibinin söz konusu seçimlik haklarına “Selbst-

vornahme” başlığı altında § 637 BGB maddesinde bir hak daha tanımak-

tadır. Buna göre iş sahibi, eserin yüklenici tarafından ayıplı olarak mey-

dana getirilmesi durumunda, eserin onarımına veya yeniden yapımına yö-

nelik süre tanımasına ve bu sürenin aşılmasına rağmen ayıbın hala gide-

rilmemesi durumunda, iş sahibi ayıbı bizzat giderebilecek ve bu aşamada 

oluşan zorunlu masrafları yükleniciden talep edebilecektir93. TBK’da ba-

ğımsız olarak “Selbstvornahmerecht” düzenlenmemiş olmakla beraber 

benzer bir düzenleme yüklenicinin borçları başlığı altında TBK m. 473/II’ 

de yer almaktadır. Burada, iş sahibine eserin ayıplı olarak meydana geti-

rilme ihtimalinde yükleniciye ayıbın giderilmesine yönelik süre verme 

yetkisi tanınmış, ayıbın giderilmemesi durumunda ise, eserin bir başka ki-

şiye imal ettirme ve masrafları da yükleniciden talep edeceği yönünde ih-

tarda bulunma imkânı verilmiştir. Söz konusu madde iş sahibine süreyi 

bizzat kendisi verme yetkisini tanımakla beraber iş sahibinin mahkemeye 

 

90  Öz, s. 134; Eren, s. 657. 

91  Brox/Walker, s. 256. 

92  Eren, s. 657. 

93  Brox/Walker, s. 257. 
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süre verme talebinde bulunarak hâkimden süre tayin etmesini isteme yet-

kisini de öngörmüştür94. Ayıbın giderilmesine yönelik süre tayininin mah-

keme yoluyla yapılabilmesi Alman Borçlar Kanunu’nda öngörülmemiştir. 

Diğer bir fark ise TBK m. 473’te öngörülen ayıp ihtarı, ancak eserin mey-

dana gelmesi sırasında yapılabilir, eserin tamamlanmasından sonra böyle 

bir ihtarın yapılıp yapılamayacağı yasal olarak açıkça hükme bağlanma-

mıştır95. TBK m. 473’ye göre süre tayin edilmesine rağmen, iş sahibi sü-

renin bitimini beklemeden ayıbın giderilmesi için eseri başka birisine ver-

mesi halinde tazminat hakkını kaybedecektir96.  

SONUÇ 

Doğa dostu alternatif enerji üretim modellerinin merkezinde Fotovol-

taik Güneş Enerjisi Üretim Sistemleri yer almaktadır. Böylesi bir yöntem, 

dört mevsim güneşi eksik olmayan ülkemizde Avrupa’ya kıyasla çok yeni 

rağbet görmeye başlamıştır. Ülkemizin mevcut güneş potansiyeli gerek 

 

94  Zevkliler/Gökyayla, s. 562. 

95  Alman Doktrininde ve mahkeme kararlarında bu durum oldukça tartışmalıdır. İş 
sahibi yüklenicinin eseri ayıplı olarak meydana getirmesine dayanarak kullanacağı 

seçimlik hakları kimi görüşe göre iş sahibi eseri teslim almadan (vor Abnahme oder 
ohne Abnahme) kimine göre de teslim aldıktan sonra talep edebilecektir. İlk görüşe 
göre iş sahibi ya eserin meydana getirilmesi sırasında (Herstellungsphase) veya belli 
bir teslim alma tarihinde (ab Herstellungstermin bzw. Fälligkeitstermin) veya eserin 
tamamlanmasından sonra ama tesliminden önce (ab Werkherstellung aber vor 
Abnahme) seçimlik haklarını yükleniciye karşı ileri sürebilecektir. İkinci görüş başta 
Alman Yargıtay’ı olmak üzere diğer birçok mahkeme kararlarında ve doktrinde geniş 
şekilde kabul görmektedir. Buna göre iş sahibi ayıptan doğan seçimlik haklarını kural 
olarak ancak eseri teslim aldıktan sonra yükleniciye karşı ileri sürebilecektir. Fakat 

bazı şartlarda istisnai durumlar söz konusu olabilmektedir. İş sahibinin haklı olarak 
eseri teslim almayı reddetmesi, yüklenicinin eseri meydana getirmekten vazgeçmesi 
veya meydana getireceğinin açıkça mümkün gözükmemesi, iş sahibinin sözleşmeden 
dönmesi veya bedelde indirime gitme talebinde bulunması veya ayıplı eseri muhafaza 
etmekle beraber tazminat (kleiner Schadensersatz) talebinde bulunması gibi 
durumlarda iş sahibi istisnai olarak eseri teslim almadan da seçimlik haklarını 
yükleniciye karşı ileri sürebilmektedir. BGH, Urteil vom 19.01.2017-VII ZR 301/13, 
(Fassade) BeckRS 2017, 101777, Rn. 10, NJW 2017, 1604; Hans Christian 

Schwenker, “Keine Mängelrechte vor Abnahme “in: NJW 2017, s. 1579; Wolfgang 

Weller, “Die strikte Alternativität zwischen Erfüllung und Mängelrechten als 
Verjährungsfalle für den Besteller” in: NZBau 2018, s. 398; BGH, Urt.v. 19.01.2017-
VII ZR 193/15, (Terasse) BeckRS 2017, 102864, Rn. 20; BGH, Urt. v. 19.01.2017-
VII ZR 235/15 (Anbau) BeckRS 2017, 103136, Rn. 27, NJW 2017, 1607 (1609); 
Temming, s. 34; Martin Schwab, “Die Ablehnungserklärung im Werkvertragsrecht” 
in: JuS 2017, s. 964. 

96  Zevkliler/Gökyayla, s. 563. 



GÜLEN ERDOĞAN – Fotovoltaik Enerji Sistemleri Çerçevesinde… 417 

 

yerel gerekse uluslararası enerji şirketlerinin dikkatini çekmektedir. Foto-

voltaik Enerji Sisteminin kurulumunda, işletilmesinde, elektrik üreti-

minde karşılaşılan problemler eser sözleşmesi hükümlerince çözüme ka-

vuşturulacaktır. Alman Borçlar Kanunu ayıp kavramını satış sözleşmesin-

den bağımsız olarak eser sözleşmesi için ayrıca ve özel olarak düzenlemiş 

ve tanımlamıştır. Fakat Türk Borçlar Kanunu eser sözleşmesine münhasır 

bir ayıp kavramı düzenlememiş ve tanımlamamıştır. Doktrin ayıp kavra-

mını “teslim edilen eserde sözleşme ile kararlaştırılmış olan veya dürüst-

lük kuralına göre olması gereken ya da kanunun öngördüğü niteliklerin 

bulunmaması” olarak tanımlamaktadır. Eserin ayıplı olarak meydana ge-

tirilmesinde hem iş sahibinin hem de yüklenicinin hak ve yükümlülükleri 

vardır. Söz konusu hak ve yükümlülüklerin oluşumunda ayıbın tür ve şek-

linin tespiti, eserin teslim edilip edilmemiş olması, kusurun varlığı ve ayıp 

ihbarı merkezi öneme sahiptir. Türk Borçlar Kanunu’nun aksine Alman 

Borçlar Kanunu iş sahibine ihtirazı kayıt ile eseri teslim alma imkânı tanı-

mıştır. Ülkemizde Fotovoltaik enerjisi üretim sistemlerinin sayısının gide-

rek artması, kurulacak santrallerin arazi koşulları, meteorolojik değişik-

likler, panellerin çok hassas bir üretimden ve nakilden geçmesi, bürokratik 

izin ve plan süreçleri gibi birçok faktörün rol oynamasından dolayı eserin 

ayıplı üretilmiş veya kurulmuş olması muhtemeldir. Ayıbın ortaya çıkma-

sında ve giderilmesinde hem iş sahibinin hem de yüklenicinin hak ve yü-

kümlülüklerinin hakkaniyete uygun şekilde düzenlenmesini sağlayacak ve 

Fotovoltaik santrallerinin sayısının artırılması ve yenilenebilir enerjinin 

ülkemizde daha yaygın hale getirilmesine katkıda bulunacak Türk Borçlar 

Kanunu’nun eser sözleşmesi hükümlerine iş sahibine ihtirazı kayıt ile 

eseri teslim alma hakkı tanıyan bir düzenleme eklenmesi faydalı olacaktır. 
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